

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősség Társaság

2021. évi közbeszerzési terve

| | Közbeszerzés tárgya | Közbeszerzés tervezett mennyisége | Közbeszerzésre irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás fajtája | Eljárás megindításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja |
|----|---|---|---------------------------------------|---------------------------|--|--|
| 1. | KEHOP-5.3.1-17-2017-00013 Hajdúnánás távh rendszerének rekonstrukciója | Hajdúnánás távh rendszerének rekonstrukciója - építési beruházás | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 2. | KEHOP-5.3.1-17-2017-00009 Új fogyasztók távh rendszerre csatlakoztatása és a távh rendszer korszerűsítése Kecskeméten | Új fogyasztók távh rendszerre csatlakoztatása és a távh rendszer korszerűsítése Kecskeméten - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 3. | KEHOP-5.3.2-17-2017-00011 Kisvárdai távh ellátás fejlesztése biomassza alapú távh termelés felhasználásával | Kisvárdai távh ellátás fejlesztése biomassza alapú távh termelés felhasználásával - építési beruházás | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|----|--|--|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| 4. | KEHOP-5.3.1-17-2019-00036 Debrecen, Szent Anna utcai és Monti Ezredes utcai távh körzetek távh rendszerének primer oldali rekonstrukciója | Debrecen, Szent Anna utcai és Monti Ezredes utcai távh körzete k távh rendszerének primer oldali rekonstrukciója - építési beruházás | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 5. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00021 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Pécs város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Pécs város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|----|--|--|---------------------|---|------------------------|-------------------------|
| 6. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre - PR, kötelező nyilvánosság | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló) | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 7. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|----|--|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 8. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre - Egyéb gépbeszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 9. | KEHOP-3.2.1-15-2018-00030 A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Várpalota város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre | A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Várpalota város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre - Járműbeszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Első negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------|---|------------------------|-------------------------|
| 10. | KEHOP-3.2.1-15-2018-00030 A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Várpalota város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezelés rendszerre | A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Várpalota város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezelés rendszerre - Edényzet beszerzés | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló) | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 11. | KEHOP-3.2.1-15-2018-00030 "A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Várpalota város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezelés rendszerre" | "A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Várpalota város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezelés rendszerre" - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------|--|------------------------|-------------------------|
| 12. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a mosonmagyaróvári régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a mosonmagyaróvári régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre - Szemléletformálás | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló) | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 13. | KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 "Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer" | "Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer" - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 14. | KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer | Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer - PR, kötelező nyilvánosság | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---------------------|---|------------------------|-------------------------|
| 15. | KEHOP-3.2.1-15-2016-00005 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre - PR, kötelező nyilvánosság | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló) | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 16. | KEHOP-3.2.1-15-2016-00005 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 17. | KEHOP-3.2.1-15-2016-00005 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre - Egyéb gépbeszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 18. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc Város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre | Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc Város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 19. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre" | "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre" - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 20. | KEHOP-3.2.1-15-2019-00032 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék elkezelési rendszerre | Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék elkezelési rendszerre - Egyéb gépbeszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 21. | KEHOP-3.2.1-15-2019-00032 "Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék el kezel rendszerre" | "Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék el kezel rendszerre" - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 22. | KEHOP-3.2.1-15-2019-00032 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre | Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre - PR, kötelező nyilvánosság | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 23. | KEHOP-3.2.1.-15-2016-00007 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre - Edényzet beszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 24. | KEHOP-3.2.1.-15-2016-00007 "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre" | "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre" - Egyéb gép beszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 25. | KEHOP-3.2.1.-15-2016-00007 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezelés rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezelés rendszerre - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 26. | KEHOP-3.2.1.-15-2016-00007 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezelés rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezelés rendszerre - PR, kötelező nyilvánosság | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 27. | KEHOP-3.2.1-15-2016-00008 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Erd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Erd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre - Egyéb gépbeszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 28. | KEHOP-3.2.1-15-2016-00008 "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Erd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre" | "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Erd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre" - Tervezés és kivitelezés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 29. | KEHOP-3.2.1-15-2016-00008 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Erd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Erd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 30. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás területén" | "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás területén" - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 31. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás területén" | "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás területén" - Egyéb gép beszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 32. | KEHOP-3.1.1-17-2019-00003 Elkülönítetten gyjtött települési hulladék házhoz men gyjtését, szállítását szolgáló gépjárművek beszerzése Siófok Város Önkormányzatának részére | Elkülönítetten gyjtött települési hulladék házhoz men gyjtését, szállítását szolgáló gépjárművek beszerzése Siófok Város Önkormányzatának részére - Jármű beszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 33. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 34. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00020 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás területén | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás területén - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------|---|------------------------|-------------------------|
| 35. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 A f városi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre | A f városi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 36. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 A f városi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre | A f városi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre - PR, kötelező nyilvánosság | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló) | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 37. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00028 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szolnok város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre | Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szolnok város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre - Egyéb gép beszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 38. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00028 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szolnok város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre | Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szolnok város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre - Edényzet beszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 39. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00028 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szolnok város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre | Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szolnok város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 40. | KEHOP-3.2.1.-15-2017-00014 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Észak-Balatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Észak-Balatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre - Edényzet beszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 41. | KEHOP-3.2.1.-15-2017-00014 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Észak-Balatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Észak-Balatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre - Egyéb gépbeszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 42. | KEHOP-3.2.1.-15-2017-00014 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Észak-Balatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Észak-Balatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 43. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00017 "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Sopron térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre" | "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Sopron térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre" - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 44. | KEHOP-3.2.1-15-2019-00033 "A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szombathely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre" | "A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szombathely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre" - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 45. | KEHOP-3.2.1-15-2019-00033 "A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szombathely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre" | "A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szombathely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre" - Egyéb gép beszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 46. | KEHOP-3.2.1-15-2019-00033 "A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szombathely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre" | "A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szombathely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre" - Járm beszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 47. | KEHOP-3.1.1-17-2018-00001 Szelektív hulladékgyjt rendszer megújítása és kib vítése Gödön | Szelektív hulladékgyjt rendszer megújítása és kib vítése Gödön - Edényzet beszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 48. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, Különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, Különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre - Járműbeszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Első negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 49. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, Különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, Különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 50. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre - Egyéb gép beszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 51. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 52. | KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt | Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt - Edényzet beszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 53. | KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 Vértésalja Hulladékgazdálkodási Projekt | Vértésalja Hulladékgazdálkodási Projekt - Egyéb gép beszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 54. | KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 Vértésalja Hulladékgazdálkodási Projekt | Vértésalja Hulladékgazdálkodási Projekt - Jármű beszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 55. | KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 Vértésalja Hulladékgazdálkodási Projekt | Vértésalja Hulladékgazdálkodási Projekt - Tervezés és kivitelezés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 56. | KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 Vértésalja Hulladékgazdálkodási Projekt | Vértésalja Hulladékgazdálkodási Projekt - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 57. | KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 Vértésalja Hulladékgazdálkodási Projekt | Vértésalja Hulladékgazdálkodási Projekt - PR, kötelező nyilvánosság | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 58. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag Város, valamint a Tisza tó térségében, Különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag Város, valamint a Tisza tó térségében, Különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 59. | KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Móraalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre | A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Móraalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre - Edényzet beszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Első negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 60. | KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Móraalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre | A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Móraalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre - Járműbeszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Első negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 61. | KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Móraalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre | A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Móraalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre - Egyéb gépbeszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 62. | KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Móraalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre | A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Móraalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre - Tervezés és kivitelezés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 63. | KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 projekthez kapcsolódó szemléletformálási feladatok teljes kör ellátása | Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 projekthez kapcsolódó szemléletformálási feladatok teljes kör ellátása - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 64. | KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 Megbízási szerz és a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt PR feladatainak ellátására | Megbízási szerz és a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt PR feladatainak ellátására - PR, kötelez nyilvánosság | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 65. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00011 Vállalkozási szerz és keretében a KEHOP-3.2.1.-15-2017-00011 projekthez kapcsolódó szemléletformálási feladatok teljes kör ellátása | Vállalkozási szerz és keretében a KEHOP-3.2.1.-15-2017-00011 projekthez kapcsolódó szemléletformálási feladatok teljes kör ellátása - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| 66. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00011 "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely Város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre" | "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely Város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre" - Tervezés és kivitelezés | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2021. Első negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 67. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00011 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely Város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely Város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre - Egyéb gépbeszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 68. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00012 Vállalkozási szerz és keretében a KEHOP-3.2.1.-15-2017-00012 projekthez kapcsolódó szemléletformálási feladatok teljes kör ellátása | Vállalkozási szerz és keretében a KEHOP-3.2.1.-15-2017-00012 projekthez kapcsolódó szemléletformálási feladatok teljes kör ellátása - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 69. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 Megbízási szerz és a KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosítószámú projekt PR feladatainak ellátására | Megbízási szerz és a KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosítószámú projekt PR feladatainak ellátására - PR, kötelező nyilvánosság | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 70. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 Vállalkozási szerz és keretében a KEHOP-3.2.1.-15-2017-00027 projekthez kapcsolódó szemléletformálási feladatok teljes kör ellátása | Vállalkozási szerz és keretében a KEHOP-3.2.1.-15-2017-00027 projekthez kapcsolódó szemléletformálási feladatok teljes kör ellátása - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 71. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezelésére | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezelésére - Tervezés és kivitelezés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Első negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 72. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföld térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezelésére | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföld térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezelésére - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------|--|------------------------|-------------------------|
| 73. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00029 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre - Szemléletformálás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 74. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00017 "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Sopron térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre" | "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Sopron térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre" - Egyéb gépbeszerzés | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló) | 2021. Első negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
| 75. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre - Járműbeszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Első negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 76. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00028 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szolnok város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre | Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szolnok város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre - Tervezés és kivitelezés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Első negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 77. | KEHOP-3.1.2-17-2018-00005 A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól | A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól - Egyéb gépbeszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Első negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 78. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre - Tervezés és kivitelezés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 79. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és elkezel rendszerre - Járm beszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 80. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre - Edényzet beszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 81. | KEHOP-3.2.1-15-2016-00005 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyjtési, szállítási és el kezel rendszerre - Tervezés és kivitelezés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Harmadik negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
| 82. | KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre" | "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre" - Egyéb gépbeszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Első negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 83. | KEHOP-2.1.3-15-2017-00062 Földes település ivóvízminőség-javító programja | Földes település ivóvízminőség-javító programja - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Első negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 84. | KEHOP-2.1.2-15-2019-00018 Nagyszentjános település ivóvízminőség-javító Programja projekttel (Nagyszentjános) | Nagyszentjános település ivóvízminőség-javító Programja projekttel (Nagyszentjános) - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Első negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 85. | KEHOP-2.1.2-15-2016-00010 Szakony, Gyalóka, Zsira, Répcevis Önkormányzatok ivóvízmin ség-javító projektje (Szakony, Gyalóka, Zsira, Répcevis) | Szakony, Gyalóka, Zsira, Répcevis Önkormányzatok ivóvízmin ség-javító projektje (Szakony, Gyalóka, Zsira, Répcevis) - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 86. | KEHOP-2.2.2-15-2016-00059 Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (ÉKDU 5 B) (Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajót) | Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (ÉKDU 5 B) (Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajót) - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 87. | KEHOP-2.2.2-15-2016-00125 Budapest F város és Pilisborosjen Község Önkormányzatai közös derogációs szennyvízelvezetési projektje (Pilisborosjen) | Budapest F város és Pilisborosjen Község Önkormányzatai közös derogációs szennyvízelvezetési projektje (Pilisborosjen) - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 88. | KEHOP-2.1.3-15-2016-00031 Észak-Magyarországi ivóvízmin sé g-javító program 1. (ÉMO1. B) (Halmaj, Csobád, Kiskinizs, Léh, Rásonysápberencs) | Észak-Magyarorszá gi ivóvízmin sé g-javító program 1. (ÉMO1. B) (Halmaj, Csobád, Kiskinizs, Léh, Rásonysápberencs) - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 89. | KEHOP-2.2.2-15-2016-00064 Várpalota város szennyvízelvezetésének korszer sítése (Várpalota) | Várpalota város szennyvízelvezetésének korszer sítése (Várpalota) - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 90. | KEHOP-2.2.2-15-2016-00071 Öskü község szennyvíztisztításának korszer sítése (Öskü) | Öskü község szennyvíztisztításának korszer sítése (Öskü) - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 91. | KEHOP-2.2.2-15-2016-00116 Ócsa–Alsópakony városrészének szennyvízelvezetése (Ócsa) | Ócsa–Alsópakony városrészének szennyvízelvezetése (Ócsa) - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 92. | KEHOP-2.1.2-15-2017-00014 Martonvásár -Erd hát ivóvízmin sé g -javító programja | Martonvásár -Erd hát ivóvízmin sé g -javító programja - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 93. | KEHOP-2.1.2-15-2017-00015 Feked ivóvízmin sé g - javító program (Feked) | Feked ivóvízmin sé g - javító program (Feked) - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 94. | KEHOP-2.1.3-15-2017-00064 Ibrány-üdül terület ivóvízmin sé g-javító programja (Ibrány) | Ibrány-üdül terület ivóvízmin sé g-javító programja (Ibrány) - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 95. | KEHOP-2.1.1-15-2016-00022 Ivóvízmin sé g-javító beruházás Monostorpályi településen I. | Ivóvízmin sé g-javító beruházás Monostorpályi településen I. - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 96. | KEHOP-2.2.2-15-2016-00057 Pétfürd Nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése | Pétfürd Nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
| 97. | KEHOP-2.1.3-15-2017-00052 Timár település ivóvízminőség-javító program | Timár település ivóvízminőség-javító program - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Első negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 98. | KEHOP-2.2.2-15-2017-00131 Nemeskér község szennyvízelvezetése és tisztítása (Nemeskér) | Nemeskér község szennyvízelvezetése és tisztítása (Nemeskér) - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Első negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 99. | KEHOP-2.1.1-15-2016-00018 Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt (Demecser, Kék, Gégény, Székely) | Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt (Demecser, Kék, Gégény, Székely) - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Első negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|---|--|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 100. | KEHOP-2.1.2-15-2017-00017 A Szentos városi Damjanich János Laktanya és Erd bénye objektum ivóvízmin ség - javító projektje (Szentos, Erd bénye - A végs kedvezményezett: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatala) - A Szentos városi Damjanich János Laktanya létesítmény elem- | A Szentos városi Damjanich János Laktanya és Erd bénye objektum ivóvízmin ség - javító projektje (Szentos, Erd bénye - A végs kedvezményezett: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatala) - A Szentos városi Damjanich János Laktanya létesítmény elem - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 101. | KEHOP-2.1.2-15-2017-00016 Szegedi Fegyház és Börtön III. Objektum, Nagyfa ivóvízmin ség - javító projektje (Szeged, Nagyfa) | Szegedi Fegyház és Börtön III. Objektum, Nagyfa ivóvízmin ség - javító projektje (Szeged, Nagyfa) - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|---|---|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 102. | KEHOP-2.1.2-15-2016-00008 Látrány és Víz Ivóvízmin sé g-javító Program (Látrány, Vis - a végs kedvezményezett: DRV Zrt.) | Látrány és Víz Ivóvízmin sé g-javító Program (Látrány, Vis - a végs kedvezményezett: DRV Zrt.) - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 103. | Szikszó város területén új lakó és ipari terület fejlesztéséhez kapcsolódó szükségletekr l - új lakossági és ipari szennyvíztelep | Szikszó város területén új lakó és ipari terület fejlesztéséhez kapcsolódó szükségletekr l - új lakossági és ipari szennyvíztelep - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 104. | Tatabánya Ipari Park - Tata szennyvíztisztító telep | Tatabánya Ipari Park - Tata szennyvíztisztító telep - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 105. | Tatabánya Ipari Park fejlesztése XIV/A vízakna rekonstrukció | Tatabánya Ipari Park fejlesztése XIV/A vízakna rekonstrukció - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|---|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 106. | Tatabánya Ipari Park fejlesztése XV/C vízakna rekonstrukció | Tatabánya Ipari Park fejlesztése XV/C vízakna rekonstrukció - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 107. | Sziksó város területén új lakó és ipari terület fejlesztéséhez kapcsolódó szükségletek I - fejlesztések | Sziksó város területén új lakó és ipari terület fejlesztéséhez kapcsolódó szükségletek I - fejlesztések - m szakai ellen r | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 108. | Gödi Ipari park és városi fejlesztések | Gödi Ipari park és városi fejlesztések - m szakai ellen r | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 109. | Iváncsa ipari park" ivóvízellátása és szennyvízelvezetése - ivóvíz és szennyvíz fejlesztések | Iváncsa ipari park" ivóvízellátása és szennyvízelvezetése - ivóvíz és szennyvíz fejlesztések - m szakai ellen r | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|---|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 110. | Tatabánya Ipari Park fejlesztése vízakna rekonstrukció | Tatabánya Ipari Park fejlesztése vízakna rekonstrukció - m szaki ellen r | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 111. | „Ivácsa ipari park" ivóvízellátása és szennyvízelvezetése - ivóvíz | „Ivácsa ipari park" ivóvízellátása és szennyvízelvezetése - ivóvíz - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 112. | „Ivácsa ipari park" ivóvízellátása és szennyvízelvezetése - szennyvíz | „Ivácsa ipari park" ivóvízellátása és szennyvízelvezetése - szennyvíz - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 113. | KEHOP-2.1.3-15-2017-00055 Kaszó-Darvaspuszta településrész ivóvízmin ségének javítása | Kaszó-Darvaspuszta településrész ivóvízmin ségének javítása - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|---|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 114. | KEHOP-2.1.3-15-2017-00054 Mez komárom-Szabadhídvég ivóvízminőség-javító programja | Mez komárom-Szabadhídvég ivóvízminőség-javító programja - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 115. | KEHOP-2.1.3-15-2016-00017 Pusztægres és Sárhatvan településrészek ivóvízellátásának biztonságának javítása | Pusztægres és Sárhatvan településrészek ivóvízellátásának biztonságának javítása - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 116. | KEHOP-2.1.3-15-2017-00076 Kacsok település ivóvízminőség-javító program | Kacsok település ivóvízminőség-javító program - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 117. | Ferencszállás és Klárafalva szennyvízelvezetésének fejlesztése | Ferencszállás és Klárafalva szennyvízelvezetésének fejlesztése - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|--|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 118. | KEHOP-2.2.2 Csorvás központú szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztésével | Csorvás központú szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztésével - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 119. | Erd tarcsa szennyvízelvezetésének kiépítése | Erd tarcsa szennyvízelvezetésének kiépítése - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 120. | Erd kürt, Vanyarc, Kálló szennyvízelvezetésének kiépítése | Erd kürt, Vanyarc, Kálló szennyvízelvezetésének kiépítése - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 121. | Pásztó szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése | Pásztó szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 122. | Dejtár szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése | Dejtár szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|--|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 123. | Bánk központú szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése | Bánk központú szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 124. | KEHOP-2.2.2 Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonal fejlesztés* (Budapest) - derogációval érintett | Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonal fejlesztés* (Budapest) - derogációval érintett - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 125. | KEHOP-2.2.2 Budapest, XVII. Kerületi csatornafejlesztések* (Budapest)-derogációval érintett | Budapest, XVII. Kerületi csatornafejlesztések* (Budapest)-derogációval érintett - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|--|--|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 126. | KEHOP-2.2.2 A hálózati elemek további fejlesztése Budapest teljes kör csatornázásának biztosítása érdekében* (Budapest)- derogációval érintett | A hálózati elemek további fejlesztése Budapest teljes kör csatornázásának biztosítása érdekében* (Budapest)- derogációval érintett - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 127. | KEHOP-2.2.2 Délpesti Szennyvíztisztító Telep vízgyjt területéhez kapcsolódó fejlesztések – I. ütem* (Budapest) - derogációval érintett | Délpesti Szennyvíztisztító Telep vízgyjt területéhez kapcsolódó fejlesztések – I. ütem* (Budapest) - derogációval érintett - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 128. | KEHOP-2.2.2 Ráckeve–Újtelep településrész szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése | Ráckeve–Újtelep településrész szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Harmadik negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|--|--|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 129. | KEHOP-2.2.2 Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának b vítése | Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának b vítése - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Harmadik negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 130. | KEHOP-2.2.2 Tamási város szennyvíztisztító telep korszer sítése és b vítése | Tamási város szennyvíztisztító telep korszer sítése és b vítése - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Harmadik negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 131. | KEHOP-2.2.2 Kunsziget és térsége szennyvíztisztító telep korszer sítése és b vítése | Kunsziget és térsége szennyvíztisztító telep korszer sítése és b vítése - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Harmadik negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 132. | KEHOP-2.2.2 Jászszentlászló és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése | Jászszentlászló és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Harmadik negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|--|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 133. | KEHOP-2.1.3-15-2016-00018 Ivóvízmin sé g-javítás Káloz településen | Ivóvízmin sé g-javítás Káloz településen - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 134. | „Vállalkozási szerz és a(z) KEHOP-2.4.0 azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t, projekteket és tevékenységeket érint en (a továbbiakban: vagyonértékelés 2021/I.) szükségessé váló valamennyi közbeszerzési és beszerzési eljárásainak teljes kör lebonyolítására.” - tárgyi projekt 2021/I. versenyújranyítás lebonyolítása és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása (FAKSZ) | Tárgyi projekt 2021/I. versenyújranyítás lebonyolítása és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása (FAKSZ) | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 135. | „Vállalkozási szerz és a KEHOP-2.4.0-17-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében a Gördül Fejlesztési Terv-nek megfelel adattartalmú koncepciók és megalapozó szakért i anyagok elkészítésére” - tárgyi projekt keretében Gördül Fejlesztési Terv-nek megfelel adattartalmú koncepciók és megalapozó szakért i anyagok elkészítése | Tárgyi projekt keretében Gördül Fejlesztési Terv-nek megfelel adattartalmú koncepciók és megalapozó szakért i anyagok elkészítése | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|--|--|---------------------|---|--------------------|-------------------------|
| 136. | „Vállalkozási szerződés a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretein belül a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban megvalósuló víziközmű projektek megvalósításához, a víziközművek üzembe helyezéséhez és fenntarthatóságához kapcsolódó szakértői feladatok ellátására – 2021/I. beszerzési csomag” - tárgyi projekt keretében a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban megvalósuló víziközmű projektek megvalósításához, a víziközművek üzembe helyezéséhez és fenntarthatóságához kapcsolódó szakértői anyagok elkészítése | Tárgyi projekt keretében a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban megvalósuló víziközmű projektek megvalósításához, a víziközművek üzembe helyezéséhez és fenntarthatóságához kapcsolódó szakértői anyagok elkészítése | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 137. | KEHOP-2.4.0-17-2017-00001 A KEHOP keretében megvalósuló víziközmű projektek vagyoneértékelésének záró költség-haszon elemzésének valamint a pótlási szükségletek elrejelzésének szükséglete - Kötelező nyilvánosság | Kötelező nyilvánosság | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 138. | Az IKVA projekt megvalósítása során marketing és kommunikációs tevékenység ellátása - IKVA keretében marketing és kommunikációs tevékenység ellátása | IKVA keretében marketing és kommunikációs tevékenység ellátása - marketing, kommunikációs | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló) | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|---|--|-------------------|---|------------------------|-------------------------|
| 139. | Keretmegállapodás az NFP Nonprofit Kft. Feladatkörébe utalt projektek megvalósításhoz kapcsolódó FAKSZ feladatok ellátására | Keretmegállapodás az NFP Nonprofit Kft. Feladatkörébe utalt projektek megvalósításhoz kapcsolódó FAKSZ feladatok ellátására | Uniós eljárásrend | Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás | 2021. Első negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 140. | Keretmegállapodás az ajánlatkér hatáskörébe utalt víziközmű projektek tekintetében építési beruházások megvalósítására | Keretmegállapodás az ajánlatkér hatáskörébe utalt víziközmű projektek tekintetében építési beruházások megvalósítására - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|---|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 141. | Keretmegállapodás az ajánlatkér hatáskörébe utalt hulladékgazdálkodási és hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyéb (zöld infrastruktúra) projektek tekintetében építési beruházások megvalósítására | Keretmegállapodás az ajánlatkér hatáskörébe utalt hulladékgazdálkodási és hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyéb (zöld infrastruktúra) projektek tekintetében építési beruházások megvalósítására - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
|------|---|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|------|---|--|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 142. | <p>KEHOP-2.2.2-15-2015-00013 KEHOP-2.2.1-15-2015-00018 KEHOP-2.2.2-15-2015-00010 KEHOP-2.2.2-15-2015-00028 Adás-vételi szerz és keretében összesen 5 db teleszkópos gémszerkezet rakodógép, rakodókanál és bálaszurony és 1 db iszapmanipulációs gép (prizmaforgató) aaz Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3. (ÉKMO 3)” elnevezés (KEHOP-2.2.1-15-2015-00018) azonosítószámú projekt, Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4. (KKMO4)” elnevezés (KEHOP-2.2.2-15-2015-00010) projekt, a „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (KKMO1)” (KEHOP-2.2.2-15-2015-00013) projekt , és a Kunmadaras Nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztító telep korszer sítése” elnevezés (KEHOP-2.2.2-15-2015-00028) projekt megvalósulásához.</p> | <p>Adás-vételi szerz és keretében összesen 5 db teleszkópos gémszerkezet rakodógép, rakodókanál és bálaszurony és 1 db iszapmanipulációs gép (prizmaforgató) aaz Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3. (ÉKMO 3)” elnevezés (KEHOP-2.2.1-15-2015-00018) azonosítószámú projekt, Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4. (KKMO4)” elnevezés (KEHOP-2.2.2-15-2015-00010) projekt, a „Közép- és</p> | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
|------|---|--|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|------|--|--|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (KKMO1)” (KEHOP-2.2.2-15-2015-00013) projekt , és a Kunmadaras Nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztítótelep korszerűsítése” elnevezés (KEHOP-2.2.2-15-2015-00028) projekt megvalósuláshoz. | | | | |
| 143. | KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16-2017-00002 és KEOP-1.4.0/12-2013-0001 Licence és support beszerzése | Licence és support beszerzése | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Harmadik negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 144. | KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16-2017-00002 és KEOP-1.4.0/12-2013-0001 IKVA-VIKKA szakmai bíráló bizottsági tag és min ségbiztosító beszerzése | IKVA-VIKKA szakmai bíráló bizottsági tag és min ségbiztosító beszerzése | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|--|--|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 145. | KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16-2017-00002 és KEOP-1.4.0/12-2013-0001 IKVA-VIKKA alkalmazás üzemeltet beszerzése | IKVA-VIKKA alkalmazás üzemeltet beszerzése | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Negyedik negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 146. | IT NFP informatikai rendszer üzemfenntartása és fejlesztése 2021. évi DKÚ terv-nek megfelelő en - központosított beszerzés | NFP informatikai rendszer üzemfenntartása és fejlesztése 2021. évi DKÚ terv-nek megfelelő en | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 147. | Üzemanyag beszerzés bérelt gépkocsikhoz - központosított beszerzés | Üzemanyag beszerzés bérelt gépkocsikhoz | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 148. | "Projektek tervezését és el rehaladását monitorozó szoftver alkalmazás (PNYR) és Vezet Információs Rendszer (VIR) alkalmazás és szoftver fejlesztés" | "Projektek tervezését és el rehaladását monitorozó szoftver alkalmazás (PNYR) és Vezet Információs Rendszer (VIR) alkalmazás és szoftver fejlesztés" - PNYR, VIR | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Negyedik negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|---|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 149. | <p>"Projektek tervezését és el rehaladását monitorozó szoftver alkalmazás (PNYR) és Vezet Információs Rendszer (VIR) alkalmazás fejlesztését összefoglaló részletes m szakai tartalom elkészítése, a szoftver fejlesztésre irányuló közbeszerzési eljárások el készítése és közrem kódés a bírálat során"</p> | <p>"Projektek tervezését és el rehaladását monitorozó szoftver alkalmazás (PNYR) és Vezet Információs Rendszer (VIR) alkalmazás fejlesztését összefoglaló részletes m szakai tartalom elkészítése, a szoftver fejlesztésre irányuló közbeszerzési eljárások el készítése és közrem kódés a bírálat során" - szakért i szolgáltatás beszerzése</p> | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 150. | <p>"Keretmegállapodás az NFP Nonprofit Kft. Általános m kódéséhez kapcsolódó FAKSZ feladatok ellátására"</p> | <p>"Keretmegállapodás az NFP Nonprofit Kft. Általános m kódéséhez kapcsolódó FAKSZ feladatok ellátására"</p> | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|---|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 151. | Geodéziai értékbecslési feladatok ellátása | Geodéziai értékbecslési feladatok ellátása - szakértői szolgáltatás beszerzése | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 152. | Tatabánya XV/C és a Tatabánya XIV/A vízaknák közti meglévő vezeték kiváltása és Tatabánya XV/C Vízakna és Oroszlány víztorony közötti vezeték kiváltása | Tatabánya XV/C és a Tatabánya XIV/A vízaknák közti meglévő vezeték kiváltása és Tatabánya XV/C Vízakna és Oroszlány víztorony közötti vezeték kiváltása - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Első negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|--|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 153. | Tatabánya XIV/A vízakna és Tatabánya Karsztakna medence közötti meglév expressz vezeték kiváltása és Tatabánya Karsztakna medence és a Tata Kálvária dombi víztorony közötti vezeték kiváltása | Tatabánya XIV/A vízakna és Tatabánya Karsztakna medence közötti meglév expressz vezeték kiváltása és Tatabánya Karsztakna medence és a Tata Kálvária dombi víztorony közötti vezeték kiváltása - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 154. | Északkelet- Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉKMO 1) | Északkelet- Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉKMO 1) - PR, kötelező nyilvánosság | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|--|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 155. | KEHOP-2.2.4 Hódmezű városrészének szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása* | Hódmezű városrészének szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása* - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 156. | Kamut központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása | Kamut központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 157. | Regölyi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása | Regölyi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 158. | Bikácsi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása | Bikácsi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|--|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 159. | Csávolyi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása | Csávolyi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 160. | KEHOP-2.2.2. Kozármisleny szennyvízelvezetése | Kozármisleny szennyvízelvezetése - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 161. | Bánokszentgyörgyi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása | Bánokszentgyörgyi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 162. | Gelse központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása | Gelse központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 163. | Surd és Liszó települések szennyvízelvezetése | Surd és Liszó települések szennyvízelvezetése - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|---|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 164. | Tiszaörs, Tiszaigar, Nagyiván és Berekfürd települések szennyvízelvezetése és tisztítása | Tiszaörs, Tiszaigar, Nagyiván és Berekfürd települések szennyvízelvezetése és tisztítása - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 165. | Tar központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása | Tar központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 166. | KEHOP-2.2.2-15-2019-00149 Szerencs központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása | Szerencs központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 167. | KEHOP-2.2.2-15-2016-00107 Mónosbél központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése | Mónosbél központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|--|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 168. | KEHOP-2.1.2-15-2017-00017 A Szentos városi Damjanich János Laktanya és Erd bénye objektum ivóvízmin ség - javító projektje (Szentos, Erd bénye - A végs kedvezményezett: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatala) - Erd bénye objektum létesítmény elem- | A Szentos városi Damjanich János Laktanya és Erd bénye objektum ivóvízmin ség - javító projektje (Szentos, Erd bénye - A végs kedvezményezett: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatala) - Erd bénye objektum létesítmény elem - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 169. | Keretmegállapodás az ajánlatkér hatáskörébe utalt energetikai (zöldinfrastruktúra) projektek tekintetében építési beruházások megvalósítására | Keretmegállapodás az ajánlatkér hatáskörébe utalt energetikai (zöldinfrastruktúra) projektek tekintetében építési beruházások megvalósítás ára - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|--|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 170. | Keretmegállapodás az ajánlatkér hatáskörébe utalt projektek FIDIC mérnöki és m szaki ellen riu feladatainak ellátására | Keretmegállapodás az ajánlatkér hatáskörébe utalt projektek FIDIC mérnöki és m szaki ellen riu feladatainak ellátására | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 171. | Keretmegállapodás az ajánlatkér hatáskörébe utalt projektek komplex-el készítési feladatainak ellátására | Keretmegállapodás az ajánlatkér hatáskörébe utalt projektek komplex-el készítési feladatainak ellátására | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 172. | Keretszerz és mérnöki tanácsadói, szakmai támogató feladatok és egyéb adminisztrációs feladatok ellátására | Keretszerz és mérnöki tanácsadói, szakmai támogató feladatok és egyéb adminisztrációs feladatok ellátására | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|--|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 173. | Keretszerz és projekt el készítéshez kapcsolódó tanácsadói és szakért i támogató feladatok, valamint koordinációs feladatok ellátására | Keretszerz d és projekt el készítéshez kapcsolódó tanácsadói és szakért i támogató feladatok, valamint koordinációs feladatok ellátására | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
|------|--|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|------|--|---|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 174. | <p>KEHOP-2.1.11 Duna Balparti Regionális Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése I. és Duna Balparti Regionális Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése II. és Duna Jobbparti Regionális Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése I/I. és Duna Jobbparti Regionális Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése I/II. és Dömösi Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése</p> | <p>Duna Balparti Regionális Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése I. és Duna Balparti Regionális Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése II. és Duna Jobbparti Regionális Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése I/I. és Duna Jobbparti Regionális Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb v</p> | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Harmadik negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
|------|--|---|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|------|---|--|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | ít fejlesztése I/II. és Dömösi Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése - építési beruházás | | | | |
| 175. | KEHOP-2.1.11 Duna parti települések vízellátása az Ercsi vízbázis b vítésével, vízbázisváltással. | Duna parti települések vízellátása az Ercsi vízbázis b vítésével, vízbázisváltással. - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Harmadik negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 176. | KEHOP-2.1.11 Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs vezeték létesítése és Borsod megyei regionális víziközm rendszerek b vítése és Verpelét és térsége biztonságos vízellátása | Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs vezeték létesítése és Borsod megyei regionális víziközm rendszerek b vítése és Verpelét és térsége biztonságos vízellátása - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Harmadik negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|---|--|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 177. | KEHOP-2.1.11 Keleti F csatorna Felszíni Ivóvíztisztító m vének (Balmazújváros) és a Debrecen 1. sz. vízm ig húzódó távvezetékek korszer sítése az ivóvíz min ség javítása és az ellátás biztonságának növelése érdekében és Tiszamenti Regionális Vízm vek Ivóvízmin ség Védelmi Üzemoptimalizációs Irányító Rendszer kialakítása (TIR) | Keleti F csatorna Felszíni Ivóvíztisztító m vének (Balmazújváros) és a Debrecen 1. sz. vízm ig húzódó távvezetékek korszer sítése az ivóvíz min ség javítása és az ellátás biztonságának növelése érdekében és Tiszamenti Regionális Vízm vek Ivóvízmin ség Védelmi Üzemoptimalizációs Irányító Rendszer kialakítása (TIR) - építési beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Harmadik negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
|------|---|--|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|------|--|---|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 178. | <p>KEHOP-2.1.11 Duna Balparti Regionális Vízellató Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése I. és Duna Balparti Regionális Vízellató Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése II. és Duna Jobbparti Regionális Vízellató Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése I/I. és Duna Jobbparti Regionális Vízellató Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése I/II. és Dömösi Vízellató Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése</p> | <p>Duna Balparti Regionális Vízellató Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése I. és Duna Balparti Regionális Vízellató Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése II. és Duna Jobbparti Regionális Vízellató Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése I/I. és Duna Jobbparti Regionális Vízellató Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb v</p> | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Harmadik negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
|------|--|---|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|------|---|---|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | ít fejlesztése I/II. és Dömösi Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb v í t fejlesztése - Szolgáltatás beszerzése (PR) | | | | |
| 179. | KEHOP-2.1.11 Duna parti települések vízellátása az Ercsi vízbázis b vítésével, vízbázisváltással. | Duna parti települések vízellátása az Ercsi vízbázis b vítésével, vízbázisváltással. Szolgáltatás beszerzése (PR) | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Harmadik negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|---|---|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 180. | KEHOP-2.1.11 Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs vezeték létesítése és Borsod megyei regionális víziközm rendszerek b vítése és Verpelét és térsége biztonságos vízellátása | Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs vezeték létesítése és Borsod megyei regionális víziközm rendszerek b vítése és Verpelét és térsége biztonságos vízellátása - Szolgáltatás beszerzése (PR) | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Harmadik negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
|------|---|---|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|------|---|---|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 181. | KEHOP-2.1.11 Keleti F csatorna Felszíni Ivóvíztisztító m vének (Balmazújváros) és a Debrecen 1. sz. vízm ig húzódó távvezetékek korszer sítése az ivóvíz min ség javítása és az ellátás biztonságának növelése érdekében és Tiszamenti Regionális Vízm vek Ivóvízmin ség Védelmi Üzemoptimalizációs Irányító Rendszer kialakítása (TIR) | Keleti F csatorna Felszíni Ivóvíztisztító m vének (Balmazújváros) és a Debrecen 1. sz. vízm ig húzódó távvezetékek korszer sítése az ivóvíz min ség javítása és az ellátás biztonságának növelése érdekében és Tiszamenti Regionális Vízm vek Ivóvízmin ség Védelmi Üzemoptimalizációs Irányító Rendszer kialakítása (TIR) - Szolgáltatás beszerzése (PR) | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Harmadik negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
|------|---|---|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|------|--|--|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 182. | KEHOP-2.2.2 Északkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (EKMO 1) Kémcsé PR szerződés | Északkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (EKMO 1) Kémcsé PR szerződés - Szolgáltatás beszerzése (PR) | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Harmadik negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 183. | KEHOP-3.2.1-15-2019-00033 A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szombathely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre | A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szombathely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelési rendszerre - Felelős Akkreditált Közbiztosítási Szaktanácsadó beszerzése | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|---|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 184. | <p>KEHOP-2.2.2 KEHOP-2.2.4 Csorvás város szennyvíztisztító telep fejlesztése Hódmezű városrészének szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése Kamut központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása</p> | <p>Csorvás város szennyvíztisztító telep fejlesztése Hódmezű városrészének szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése Kamut központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása - Felelős Akkreditált Közbiztosítási Szaktanácsadói beszerzése</p> | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
|------|---|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|------|---|---|--------------------------|----------------------|--|---|
| 185. | <p>KEHOP-2.2.2 Jászszenlászló és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése Csávolyi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása</p> | <p>Jászszenlászló és térsége szennyvízelv ezetésének és tisztításának fejlesztése Csávolyi agglomeráci ó szennyvízelv ezetése és tisztítása - Felel s Akkreditált Közbeszerzé si Szaktanácsa dó beszerzése</p> | <p>Uniós eljárásrend</p> | <p>Nyílt eljárás</p> | <p>2021. Második negyedév</p> | <p>2023. Negyedik negyedév</p> |
|------|---|---|--------------------------|----------------------|--|---|

| | | | | | | |
|------|---|--|-------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|
| 186. | <p>KEHOP-2.2.2 Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése Bánokszentgyörgyi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása Gelse központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása Surd és Liszó települések szennyvízelvezetése</p> | <p>Pécs és térsége szennyvízelv ezetésének fejlesztése, csatornaháló zatának bővítése Bánokszentg yörgyi agglomeráci ó szennyvízelv ezetése és tisztítása Gelse központú agglomeráci ó szennyvízelv ezetése és tisztítása Surd és Liszó települések szennyvízelv ezetése - Felelős Akkreditált Közbeszerzé si Szaktanácsa dó beszerzése</p> | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
|------|---|--|-------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|

| | | | | | | |
|------|--|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 187. | Tiszaörs, Tiszaigar, Nagyván és Berekfürd települések szennyvízelvezetése és tisztítása | Tiszaörs, Tiszaigar, Nagyván és Berekfürd települések szennyvízelvezetése és tisztítása - Felelős Akkreditált Közbiztos Szaktanácsadó beszerzése | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 188. | KEHOP-2.2.2 Ócsa–Alsópakony városrészének szennyvízelvezetése Ráckeve–Újtelep településrész szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése | Ócsa–Alsópakony városrészének szennyvízelvezetése Ráckeve–Újtelep településrész szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése - Felelős Akkreditált Közbiztos Szaktanácsadó beszerzése | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|--|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 189. | KEHOP-2.2.2 Nemeskér község szennyvízelvezetése és -tisztítása Kunsziget és térsége szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése | Nemeskér község szennyvízelvezetése és -tisztítása Kunsziget és térsége szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése - Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó beszerzése | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
|------|--|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|------|---|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 190. | <p>KEHOP-2.2.2 Várpalota város szennyvízelvezetésének korszerűsítése Öskü község szennyvíztisztításának korszerűsítése Pétfürdő Nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése - derogációval érintett Tamási város szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése Regölyi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása Bikácsi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása</p> | <p>Várpalota város szennyvízelvezetésének korszerűsítése Öskü község szennyvíztisztításának korszerűsítése Pétfürdő Nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése - derogációval érintett Tamási város szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése Regölyi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása Bikácsi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása - Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadói beszerzése</p> | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
|------|---|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|------|---|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 191. | <p>KEHOP-2.1.11 Duna Balparti Regionális Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése I. és Duna Balparti Regionális Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése II. és Duna Jobbparti Regionális Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése I/I. és Duna Jobbparti Regionális Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése I/II. és Dömösi Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése</p> | <p>Duna Balparti Regionális Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése I. és Duna Balparti Regionális Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése II. és Duna Jobbparti Regionális Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb vít fejlesztése I/I. és Duna Jobbparti Regionális Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb v</p> | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
|------|---|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|------|---|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| | | ít fejlesztése I/II. és Dömösi Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásb v ít fejlesztése - Felel s Akkreditált Közbeszérési Szaktanácsadó beszerzése | | | | |
| 192. | KEHOP-2.1.11 Duna parti települések vízellátása az Ercsi vízbázis b vítésével, vízbázisváltással. | Duna parti települések vízellátása az Ercsi vízbázis b vítésével, vízbázisváltással. - Felel s Akkreditált Közbeszérési Szaktanácsadó beszerzése | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |

| | | | | | | |
|------|---|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 193. | KEHOP-2.1.11 Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs vezeték létesítése és Borsod megyei regionális víziközm rendszerek b vítése és Verpelét és térsége biztonságos vízellátása | Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs vezeték létesítése és Borsod megyei regionális víziközm rendszerek b vítése és Verpelét és térsége biztonságos vízellátása - Felel s Akkreditált Közbeszerezési Szaktanácsadó beszerzése | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
|------|---|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|------|--|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 194. | <p>KEHOP-2.1.11 Keleti F csatorna Felszíni Ivóvíztisztító m vének (Balmazújváros) és a Debrecen 1. sz. vízmelegítő hűtőközpont távvezetékek korszerűsítése az ivóvízminőség javítása és az ellátás biztonságának növelése érdekében és Tiszamenti Regionális Vízművek Ivóvízminőség Védelmi Üzemoptimalizációs Irányító Rendszer kialakítása (TIR)</p> | <p>Keleti F csatorna Felszíni Ivóvíztisztító m vének (Balmazújváros) és a Debrecen 1. sz. vízmelegítő hűtőközpont távvezetékek korszerűsítése az ivóvízminőség javítása és az ellátás biztonságának növelése érdekében és Tiszamenti Regionális Vízművek Ivóvízminőség Védelmi Üzemoptimalizációs Irányító Rendszer kialakítása (TIR) - Felelős Akkreditált Közbiztosítási Szakértő beszerzése</p> | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
|------|--|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|